CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: CRECHE MUNICIPAL MARIA ANÍSIA HERMISDORFF — **SRE: MANHUAÇU/MG**

MUNICÍPIO: LAJINHA/MG - DISTRITO PRATA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL — **ENDEREÇO: AV. SEBASTIÃO GODINHO REIS, 30, DISTRITO PRATA, LAJINHA/MG**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	71.939,05	1,32%	100,00%	71.939,05		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	71.939,05
3	TRABALHOS EM TERRA	78.609,93	1,44%	100,00%	78.609,93		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	78.609,93
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	263.388,40	4,82%	65,00%	171.202,46	35,00%	92.185,94		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	263.388,40
5	SUPERESTRUTURA	1.676.605,64	30,67%		0,00	25,00%	419.151,41	30,00%	502.981,69	30,00%	502.981,69	15,00%	251.490,85		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.676.605,64
6	ALVENARIA	208.764,71	3,82%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	208.764,71		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	208.764,71
7	COBERTURA E FORRO	601.835,77	11,01%		0,00		0,00		0,00		0,00	5,00%	30.091,79	85,00%	511.560,40	10,00%	60.183,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	601.835,77
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	164.905,11	3,02%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	82.452,56	50,00%	82.452,56		0,00		0,00		0,00		0,00	164.905,11
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	64.247,55	1,18%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	64.247,55		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	64.247,55
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	158.923,09	2,91%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	60,00%	95.353,85	40,00%	63.569,23		0,00		0,00		0,00		0,00	158.923,09
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	178.880,06	3,27%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	178.880,06		0,00		0,00		0,00		0,00	178.880,06
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	49.893,12	0,91%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	49.893,12		0,00		0,00		0,00		0,00	49.893,12
13	FERRAGENS	230.290,60	4,21%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	46.058,12	80,00%	184.232,48		0,00		0,00		0,00	230.290,60
14	REVESTIMENTO	420.375,51	7,69%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	65,00%	273.244,08	35,00%	147.131,43		0,00		0,00	420.375,51
15	PISOS E RODAPÉS	455.167,52	8,33%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	55,00%	250.342,14	45,00%	204.825,38		0,00	455.167,52
16	VIDROS	86.260,41	1,58%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	86.260,41		0,00	86.260,41
17	PINTURA	281.666,07	5,15%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	55,00%	154.916,34	45,00%	126.749,73	281.666,07
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	157.791,83	2,89%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	157.791,83	157.791,83
19	DIVERSOS	27.222,89	0,50%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	27.222,89	27.222,89
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	49.173,41	0,90%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	49.173,41	49.173,41
23	LIMPEZA	24.982,88	0,46%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	24.982,88	24.982,88
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	103.610,45	1,90%	100,00%	103.610,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	103.610,45
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	112.031,56	2,05%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	56.015,78	50,00%	56.015,78	112.031,56
	TOTAL MENSAL			7,78%	425.361,89	9,35%	511.337,35	9,20%	502.981,69	9,20%	502.981,69	8,97%	490.347,34	9,36%	511.560,40	5,53%	302.237,54	7,70%	420.853,09	8,37%	457.476,56	7,27%	397.473,57	9,18%	502.017,91	8,08%	441.936,52	5.466.565,55
	TOTAL ACUMULADO	**5.466.565,55**	**100,00%**	7,78%	425.361,89	17,14%	936.699,24	26,34%	1.439.680,93	35,54%	1.942.662,63	44,51%	2.433.009,96	53,87%	2.944.570,37	59,39%	3.246.807,90	67,09%	3.667.660,99	75,46%	4.125.137,55	82,73%	4.522.611,12	91,92%	5.024.629,03	100,00%	5.466.565,55	**5.466.565,55**

LOCAL / DATA: Lajinha/MG, 21 de maio de 2024

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: LUCAS HENRIQUE DA SILVA PAIVA - CREA-MG: 226.732/D

REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO ROSENDO AMBRÓSIO DE MEDEIROS - PREFEITO MUNICIPAL

LUCAS HENRIQUE DA SILVA PAIVA:11894658680

Assinado de forma digital por LUCAS HENRIQUE DA SILVA PAIVA:11894658680
Dados: 2024.05.21 09:56:58 -03'00'

JOAO ROSENDO AMBROSIO DE MEDEIROS:02894163614

Assinado de forma digital por JOAO ROSENDO AMBROSIO DE MEDEIROS:02894163614
Dados: 2024.05.21 09:58:24 -03'00'