

PREFEITURA: MUNICIPIO DE LAJINHA/MG			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 49.396,05					DATA: 03/08/2020		
OBRA: REFORMA E. M. JOÃO DE FREITAS			LOCAL: CÓRREGO DOS FLORINDO, ZONA RURAL - LAJINHA/MG					PRAZO DA OBRA: 03 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		ALVENARIA	Físico %	1,42%	100,00%					
			Financeiro	R\$702,43	702,43					
2		PISOS E REVESTIMENTOS	Físico %	40,43%	70,00%	30,00%				
			Financeiro	R\$19.971,08	R\$13.979,76	R\$ 5.991,32				
3		COBERTURA E FORROS	Físico %	21,52%		100,00%				
			Financeiro	R\$10.628,21		R\$ 10.628,21				
4		PINTURA	Físico %	14,13%			100,00%			
			Financeiro	R\$6.982,03			R\$ 6.982,03			
5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	20,95%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	R\$10.346,19	R\$ 5.173,10	R\$ 5.173,10				
6		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	1,55%			100,00%			
			Financeiro	766,11			R\$ 766,11			
TOTAL			Físico %	100,00%	40,20%	44,12%	15,69%			
			Financeiro	R\$49.396,05	R\$ 19.855,28	R\$ 21.792,63	R\$ 7.748,14			
<div>THAÍS BOECHAT DE LIMA - ENGENHEIRA CIVIL</div> <div>JOÃO ROSENDO AMBRÓSIO DE MEDEIROS - PREFEITO MUNICIPAL</div>							Observações:			