



# **Prefeitura Municipal de Lajinha**

CNPJ: 18.392.522/0001-41

Rua Sidney Hubner França Camargo, 69 - Centro - Lajinha/MG

## **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA: MUNICIPIO DE LAJINHA/MG			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 108.982,31					DATA: 04/08/2020		
OBRA: REFORMA E. M. JOÃO A. DE MEDEIROS			LOCAL: COMUNIDADE DO CARVALHO, ZONA RURAL - LAJINHA/MG					PRAZO DA OBRA: 03 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		ALVENARIA	Físico %	0,67%	100,00%					
			Financeiro	R\$730,51	730,51					
2		PISOS E REVESTIMENTOS	Físico %	22,04%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	R\$24.017,47	R\$12.008,74	R\$ 12.008,74				
3		COBERTURA E FORROS	Físico %	53,78%	30,00%	70,00%				
			Financeiro	R\$58.615,96	R\$ 17.584,79	R\$ 41.031,17				
4		PINTURA	Físico %	11,22%			100,00%			
			Financeiro	R\$12.232,15			R\$ 12.232,15			
5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	11,11%	70,00%	30,00%				
			Financeiro	R\$12.110,77	R\$ 8.477,54	R\$ 3.633,23				
6		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	1,17%			100,00%			
			Financeiro	1.275,45			R\$ 1.275,45			
TOTAL			Físico %	100,00%	35,60%	52,00%	12,39%			
			Financeiro	R\$108.982,31	R\$ 38.801,57	R\$ 56.673,14	R\$ 13.507,60			
<div><div>THAÍS BOECHAT DE LIMA - ENGENHEIRA CIVIL</div><div>JOÃO ROSENDO AMBRÓSIO DE MEDEIROS - PREFEITO MUNICIPAL</div></div>							Observações:			