



# Prefeitura Municipal de Lajinha

CNPJ: 18.392.522/0001-41

Rua Sidney Hubner França Camargo, 69 - Centro - Lajinha/MG

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPIO DE LAJINHA/MG			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 143.222,30					DATA: 10/08/2020		
OBRA: REFORMA E. M. NELCINO MANOEL DA SILVA			LOCAL: CÓRREGO SÃO DOMINGOS, ZONA RURAL - LAJINHA/MG					PRAZO DA OBRA: 03 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		ALVENARIA	Físico %	0,18%	100,00%					
			Financeiro	R\$255,16	255,16					
2		PISOS E REVESTIMENTOS	Físico %	25,93%	40,00%	60,00%				
			Financeiro	R\$37.134,75	R\$14.853,90	R\$ 22.280,85				
3		COBERTURA E FORROS	Físico %	11,71%	70%	30,00%				
			Financeiro	R\$16.776,62	R\$ 11.743,63	R\$ 5.032,99				
4		PINTURA	Físico %	9,33%			100,00%			
			Financeiro	R\$13.360,12			R\$ 13.360,12			
5		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	52,85%		30,00%	70,00%			
			Financeiro	75.695,64		R\$ 22.708,69	R\$ 52.986,95			
TOTAL			Físico %	100,00%	18,75%	34,93%	46,32%			
			Financeiro	R\$143.222,3	R\$ 26.852,69	R\$ 50.022,53	R\$ 66.347,07			
<div>_____ THAÍS BOECHAT DE LIMA - ENGENHEIRA CIVIL</div> <div>_____ JOÃO ROSENDO AMBRÓSIO DE MEDEIROS - PREFEITO MUNICIPAL</div>							Observações:			
CREA/MG 212.895/D										