



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1064968-50	885033/2019	MUNICÍPIO DE LAJINHA	Pavimentação das ruas: Cedro e Maçaranduba, no bairro Honorato	Pavimentação em vias públicas do município de Lajinha, estado de Minas Gerais, n

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
1.	CALÇAMENTO EM BLOQUETE	134.757,18	% Período:	40,73%	33,29%	25,98%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.960,88	% Período:	41,00%	33,00%	26,00%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.375,03	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	123.626,11	% Período:	40,97%	34,43%	24,60%									
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2.795,16	% Período:			100,00%									
2.		-	% Período:												
Total: R\$ 134.757,18				%:	40,73%	33,29%	25,98%								
Período:	Repasse:	54.880,68	44.861,39	35.015,11											
	Contrapartida:	-	-	-											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	54.880,68	44.861,39	35.015,11											
Acumulado:	%:	40,73%	74,02%	100,00%											
	Repasse:	54.880,68	99.742,07	134.757,18											
	Contrapartida:	-	-	-											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	54.880,68	99.742,07	134.757,18											

LAJINHA-MG

Local

terça-feira, 26 de outubro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: THAÍS BOECHAT DE LIMA BASTOS

CREA/CAU: 212.895/D

ART/RRT: 20210626016